

horo - Fehler #15

Solder prozess not reliable

21.07.2021 13:35 - Redmine Admin

Status:	Erledigt	Beginn:	21.07.2021
Priorität:	Normal	Abgabedatum:	
Zugewiesen an:	Redmine Admin	% erledigt:	100%
Kategorie:		Geschätzter Aufwand:	0.00 Stunde
Zielversion:	V0.0.1	Aufgewendete Zeit:	0.00 Stunde
CS Zielversion:			
Beschreibung After 5 solder runs, some LEDs on IMS PCB were still not soldered. Verify the solder ramps with: https://www.tme.eu/Document/b7e333fea473ab83d4d4283416af86dc/PK2N-3LDE-HSD.pdf			
Unteraufgaben:			
Fehler # 16: Verify the solder ramps			Erledigt
Fehler # 17: Verify temperature sensor			Erledigt

Historie

#1 - 21.07.2021 13:37 - Redmine Admin

- Beschreibung aktualisiert

#2 - 13.09.2021 11:41 - Redmine Admin

Results very good with new solder paste.
Check if the temperatures could even be reduced.

#3 - 13.09.2021 11:49 - Redmine Admin

- Status wurde von Neu zu In Bearbeitung geändert
- Zugewiesen an wurde auf Redmine Admin gesetzt

#4 - 13.09.2021 11:49 - Redmine Admin

- Status wurde von In Bearbeitung zu Gelöst geändert

#5 - 13.09.2021 11:52 - Redmine Admin

- Status wurde von Gelöst zu Erledigt geändert